NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

MEER DAN ALLEEN EEN

WATERVEILIGHEIDSOPUGAVE

De kans op wateroverlast en watertekort in de noordelijke provincies wordt groter nu het
klimaat sneller verandert. Zo ook in het Groningse vissersdorp Zoutkamp. Waterschap
Noorderzijlvest hanteert een bijzondere aanpak en is het project aangevlogen zonder concreet
plan. Niet alleen alle inwoners, stakeholders, gemeente Het Hogeland en provincie Groningen
werden betrokken, maar ook de markt werd uitgedaagd om samen de waterveiligheid te
verhogen én tegelijk een impuls te geven aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het
toerisme in Zoutkamp en omgeving.

Tekst Roel van Gils Beeld Waterschap Noorderzijlvest

Naar aanleiding van de studie 'Droge Voeten
2050" had waterschap Noorderzijlvest een
opgave in Zoutkamp om de capaciteit van
het gemaal te vergroten naar 1.600 m® per
minuut en om de regionale kering dwars
door het dorp te versterken. “Eerder maak-
ten overheden dan plannen en die werden
in het dorp gepresenteerd met de medede-
ling 'dit is goed voor u en zo gaan we het
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doen’,” begint Mark Pietersen, projectma-
nager bij Waterschap Noorderzijlvest. “In
Zoutkamp hebben we gemeend het anders
aan te pakken. We wisten dat we een grote
waterveiligheidsopgave hadden, en hebben
toen, gezien de impact, nadrukkelijk het dorp
gevraagd om met ons mee te denken. Maak
samen met ons een plan. En zo zijn we in 2018
de boer opgegaan.”

VLEUGELS

Van het een komt het ander. Dat gold ook bij
de planontwikkeling voor Zoutkamp. “Gezien
de impact van het project, hebben we aan-
vullende wensen en ideeén geinventariseerd
om te bekijken of we ook een maatschappelij-
ke meerwaarde konden creéren met het pro-
ject”, zegt Eddi Ottens, omgevingsmanager
bij Waterschap Noorderzijlvest. “Daardoor

NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

In Zoutkamp en omgeving wordt niet alleen de waterveiligheid verhoogd, maar wordt tegelijk een impuls
gegeven aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het toerisme.

‘De kans op wateroverlast en watertekort
INn de noordelijke provincies wordt groter
nu het klimaat sneller verandert”

ontstaat nég meer draagvlak, zo weten we
uit ervaring bij een eerder dijkversterkings-
project tussen Eemshaven en Delfzijl, en
kun je mogelijk extra koppelkansen benut-
ten.” In de verkenningsfase hebben we daar
veel tijd aan besteed, zegt Mark. "Daaruit
zijn koppelkansen voortgekomen die onder
meer de cultuurhistorie bewaken, maar ook
de recreatie en het toerisme versterken. Het
project werd opeens veel breder ingestoken
dan alleen de waterveiligheidsopgave. Het
resultaat daarvan was dat er externe finan-
cieringsstromen op gang kwamen, dat ge-
deputeerden en dagelijkse bestuursleden
erachter gingen staan. En ja, dan krijgt het
project échtvleugels.” Nieuwe Waterwerken
Zoutkamp wordt dan ook mede gefinancierd
door het Nationaal Programma Groningen,
het Waddenfonds, de Erfgoed Deal en de
Commissie Bodemdaling.

2-FASEN CONTRACT

In de verkenningsfase heeft het waterschap
veel gebruik gemaakt van ingenieursbu-
reaus. Om tot een gedegen en weloverwo-
gen ontwerp te komen, werd besloten om
de markt al vroegtijdig bij het project te
betrekken en niet te wachten tot het bestek
klaar was. =
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NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

Gelijktijdig voert Strukton ook nog Vvijf koppelkansen uit voor de gemeente

Mark: “"Zodoende hebben we een 2-fasen con-
tract op de markt gezet. Daar hebben twee uit-
voerende partijen op ingeschreven en zijn we
vervolgens met Strukton in zee gegaan voor
de eerste fase. De opdracht was om te komen
tot een maakbaar en verrassingsvrij Definitief
Ontwerp (DO).” Dat werd in december 2022
definitief, waarna het Algemeen bestuur van
waterschap Noorderzijlvest in februari 2023
heeft ingestemd met het uitvoeringskrediet
voor het hele project.” Marcel Kampman,
projectmanager bij Strukton: “Uiteindelijk
zijn we tot een ontwerp gekomen waarbij we
een nieuw gemaal bouwen met de beoogde
capaciteit van 1.600 m® per minuut naast de
monumentale Hunsingosluis uit 1859. Ook de
sluis wordt aangepakt. We gaan deze restau-
reren en ombouwen naar een schutsluis, zodat
scheepvaart mogelijk blijft, ook als het gemaal
in bedrijf is. Dat is nu niet het geval.”

HOOFDROL VOOR

VOORMALIGE ZEEDIJK

Om de overlast in het dorp zoveel mogelijk te
beperken, is ervoor gekozen om niet de regio-
nale kering dwars door het dorp op te hogen,
maar is een alternatief bedacht waarin voor
de voormalige zeedijk een hoofdrol is wegge-
legd. Zoutkamp lag vroeger namelijk aan zee.

Toen in 1953 als gevolg van de watersnood-
ramp de Lauwerszee in 1969 werd afgedamd
transformeerde het tot een meer. Sindsdien
heeft de Hunsingosluis in de voormalige zee-
dijk geen zeekerende functie meer. “We heb-
ben nu dus de keuze gemaakt om het hele
pakket op te schuiven naar de zeedijk, inclusief
de bouw van een nieuw gemaal en de restau-
ratie en ombouw van de tot Rijksmonument
gekroonde Hunsingosluis uit 1859 tot schut-
sluis”, zegt Eddi. "Met name dat laatste is een
behoorlijke uitdaging. Samen met Strukton, de
verantwoordelijke overheidsinstanties en een
restauratiearchitect hebben we al in het DO-
traject een expertteam opgericht om het ont-
werp zo goed mogelijk af te stemmen.” Mark
vult aan: “Normaliter dien je het DO in bij de
omgevingsvergunning en wordt daarna pas het
ontwerp getoetst. Die tijd hadden we hier niet.
Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om het
parallel te laten lopen. Een hele nieuwe manier
van werken voor alle betrokkenen, maar het
heeft hier uiteindelijk heel goed uitgepakt.”

TIJDELIJKE BYPASS

Door de prettige samenwerking tussen het
waterschap en Strukton in de bouwteamfase
werd ook het realisatiecontract gegund aan
Strukton. “We zijn vervolgens in mei 2023 ge-

start met het realiseren van een bouwput van
100 bij 20 meter voor de onderbouw van het
gemaal. Daarin zijn 407 combipalen met een
prefab kern en groutomhulling aangebracht”,
zegt Marcel. "Vervolgens is de kuip tot circa
8,5 meter diep ontgraven en hebben we een
onderwaterbetonvloer gestort van 1 meter dik.
De kuip is leeggepompt en sindsdien fantas-
tisch mooi droog.” Inmiddels is de constructie-
ve vloer gestort en zijn ook buiten- en tussen-
wanden van de drie stroomkokers gereed. "De
ruwbouw van het gemaal is sinds september dit
jaar helemaal afgerond. Nu beginnen we lang-
zaam aan de restauratie van de Hunsingosluis”,
zegt Marcel. "Het Hunsingokanaal is inmid-
dels volledig afgedamd met een bouwput.
Het oude gemaal H.D. Louwes moet het wa-
ter aankomend winterseizoen nog wel naar
het Lauwersmeer kunnen verpompen en dat
gebeurt via een bypass door de stroomkokers
van het nieuwe gemaal. Zodoende hebben we
geen tijdelijke pompinstallatie nodig.”

VEEL DRAAGVLAK

Het draagvlak bij de dorpsbewoners en ande-
re stakeholders is buitengewoon goed, merkt
Eddi die wekelijks op het project aanwezig is.
"Weliswaar verloopt de bouwcommunicatie
via de aannemer, maar ook wij als waterschap
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Het draagviak bij de dorpsbewoners en andere stakeholders is buitengewoon goed.

nemen onze verantwoordelijkheid en zijn zicht-
baar aanwezig”, zegt hij. "Als er wat is, weten
we elkaar te vinden. We hebben ook regelma-
tig afstemming onderling en iedere vrijdag is er
een inloopochtend in het informatiecentrum.

Mensen die vragen hebben kunnen hier vrij-
blijvend binnenlopen. Natuurlijk is er hinder,
maar doordat afspraken worden nagekomen,
vooral bij stremmingen, is er gewoon heel
veel vertrouwen vanuit de omgeving. En het is

Om de overlast in het dorp zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om niet de regionale kering
dwars door het dorp op te hogen, maar is een alternatief bedacht waarin voor de voormalige zeedijk een
hoofdrol is weggelegd.

onze taak om dat te behouden.” Op de vraag
of deze bijzondere maatwerkaanpak voor her-
haling vatbaar is, antwoordt Mark: "Het is een
mooie aanpak, dat zeker, en die past bij zo'n
grote ingreep in een dorp. Maar we moeten
ook dijkvakken van 9 kilometer gaan verster-
ken, daar past een andere aanpak bij.”

In oktober 2025 moet volgens planning de
hele ruwbouw en het grootste deel van de
afbouw van het gemaal en de sluis klaar
zijn. Daarna volgt een periode van inrege-
len en afstemmen van de systemen. In maart
2026 volgt dan de definitieve oplevering.
Gelijktijdig voert Strukton ook nog vijf kop-
pelkansen uit voor de gemeente. Een bewus-
te keuze volgens Marcel, zodat het voor de
omgeving heel zichtbaar is dat er één partij
aan het werk is en ze bij vragen zich ook bij
één loket kunnen melden. Behalve de water-
veiligheid wordt ook de verkeersveiligheid
verbeterd, de toeristische en recreatieve mo-
gelijkheden rond het Lauwersmeer uitgebreid
en de vaarrecreatie richting het Hogeland en
stad Groningen versterkt. Mark tot besluit:
“Na oplevering dagen we de markt opnieuw
uit om het oude gemaal H.D. Louwes op een
duurzame, verantwoorde en innovatieve ma-
nier te ontmantelen.” o
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In het Groningse dorp Zoutkamp werkt Strukton aan een bijzondere opdracht: de provincie Groningen en het cultureel erfgoed beschermen tegen hoogwater.

INTEGRAAL PROJECT MET
OOG VOOR JONG TALENT

In het Groningse dorp Zoutkamp werkt Strukton aan een bijzondere opdracht: de provincie
Groningen en het cultureel erfgoed beschermen tegen hoogwater. Een integrale opdracht met
heel veel stakeholders, raakvlakken en koppelkansen, en die bovendien technisch uitdagend is.
Ondanks de vele complexiteiten biedt Strukton ook jong talent de kans om zich te ontwikkelen
op dit project. En niet zonder succes, zo mogen we inmiddels voorzichtig concluderen. Een
gesprek met de twee jonge werkvoorbereiders Simone van den Hoven en Bas Klingenberg, en
de ervaren projectleider Dennis Bettenbroek over de highlights van dit integrale project.

Tekst Roel van Gils Beeld Strukton

Gezien de complexiteit van het project Nieuwe
Waterwerken Zoutkamp heeft waterschap
Noorderzijlvest al in een vroeg stadium het
besluit genomen om nadrukkelijk de markt te
betrekken bij het ontwerp. “Twee partijen wa-
ren in de race om het VO dat op hoofdlijnen
was opgesteld door een ingenieursbureau naar
een DO te brengen”, begint Dennis. “Ons plan

werd als beste gewaardeerd, waarna ons de
eerste fase werd gegund: het opstellen van het
DO samen met het waterschap in een bouw-
teamconstructie. De tweede fase behelst het
opstellen van het UO en de daadwerkelijke
realisatie ervan volgens een meer traditioneel
UAV-gc contract. Door de prettige samenwer-
king in de bouwteamfase heeft het waterschap

ons ook het realisatiecontract gegund, in febru-
ari 2023 om precies te zijn. En sinds mei 2023
zijn we buiten met de uitvoering bezig.”

HOOFDPIIJNDOSSIER

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp omvat voor
Strukton onder meer de bouw van een nieuw ge-
maal met een capaciteit van 1.600 m* per minuut,

de renovatie en ombouw van de Hunsingosluis
tot schutsluis en het aanbrengen van ruim 700
meter aan damwand/oeverbescherming tussen
het oude en nieuwe gemaal. "Met name de loka-
le grondgesteldheid bestaande uit een combina-
tie van zwellende Groningse potklei en extreem
harde zandlagen staat in de aannemerswereld
bekend als een hoofdpijndossier”, zegt Dennis.
“Dat is ook de reden dat we praktische kennis
hebben ingehuurd van onder meer Nepocon en
Hakkers om hier de juiste verdiepingsslag aan te
geven om alles rond- en recht te rekenen.” Ook
Bas kan dat beamen en vult aan: "De grondge-
steldheid gaf vooral uitdagingen bij de fundering
van het nieuwe deel van de schutsluis. Hier is ruim
driekwart jaar aan engineering aan voorafge-
gaan. Uiteindelijk is gekozen voor een fundering
op circa 200 stuks zelfborende ankerpalen die ‘as
we speak’ worden aangebracht.”

VELE STAKEHOLDERS

De grondgesteldheid was niet zozeer de uitda-
ging voor de nieuwe oeverbescherming, aange-
zien de planken niet zo diep reiken, echter wel de
hoeveelheid stakeholders. De oeverbescherming
grenst grotendeels aan percelen van bewoners.
Een deelproject waar Simone zich volledig op

NIEUWEMWAILERWERKEN ZOUTKAMP

De Hunsingosluis wordt gerenoveerd en omgebouwd tot schutsluis

stort. “De nieuwe damwand wordt voor de oude
beschoeiing gezet, vervolgens wordt de oude
beschoeiing uitgenomen en het perceel weer
aangevuld”, legt ze uit. “Gezien de stakeholders
en de vele kabels en leidingen in de ondergrond
een complexe klus, maar dat maakt het voor mij
juist extra leerzaam.” Simone is als werkvoorbe-
reider ook betrokken bij de renovatie en ombouw
van de monumentale Hunsingosluis uit 1859.
"Het complex wordt met zorg gerestaureerd en
omgebouwd tot schutsluis. Vooral in het voor-
traject is veel afstemming geweest met onder
andere monumentenzorg, de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed en een restauratiearchitect.”

OPEN EN VEILIGE CULTUUR

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is voor Simone
het eerste project na haar afstuderen. “Best bij-
zonder als je dan direct op zo'n integraal project
wordt ingezet waar heel veel disciplines samen-
komen”, zegt ze. "Het project heeft alles te bie-
den waar ik op een later moment in mijn carriére
vast ook nog uit kan putten. Ik heb in een kort
tijdsbestek al zo ontzettend veel dingen gezien.
Er heerst bovendien een hele open en veilige
cultuur. De lijntjes zijn kort. Je stapt zo bij de di-
recteur binnen.” Dennis kan dat beamen en zegt:

"Ze is feitelijk voor de leeuwen gegooid, maar
heeft er zich bijzonder goed doorheen geslagen.
Dat zegt ook wat over haar kwaliteiten. En over de
manier waarop Strukton omgaat met jonge men-
sen. Ze hebben dat heel goed begrepen.” Ook
Bas kan die aanpak wel waarderen. “Strukton
geeft ons vertrouwen en een stukje waardering.
Ook de saamhorigheid geeft houvast. We krijgen
de kans om de vele facetten van het bedrijf te
ontdekken, zodat we uiteindelijk de juiste keuze
kunnen maken. Dat maakt het bedrijf heel inte-
ressant om voor te werken.”

Strukton heeft bij Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
heel veel expertise ingebracht en meegenomen
in het DO. "Het is achteraf een goede keuze
geweest van het waterschap om de markt al zo
vroeg bij het project te betrekken”, zegt Dennis.
"Anders hadden we nu niet zover gestaan als waar
we nu staan. Bouwen geeft altijd overlast, maar ik
heb toch het idee dat het dorp blijis met ons.” In
oktober 2025 moet volgens planning de hele ruw-
bouw en het grootste deel van de afbouw van het
gemaal, de sluis en de oeverbescherming klaar
zijn. Daarna volgt een periode van inregelen en
afstemmen van de systemen. In maart 2026 volgt
dan de definitieve oplevering. e
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Welkom in de wereld van
Strukton Infra Specials!

Strukton Infra Specials doet prachtige infraprojecten!
Complexe puzzels in rail-civiel, tunnels en waterbouw
met vele disciplines. Zo bouwden we het eerste
energieneutrale treinstation van Nederland, Delft
Campus, en zijn we aan het werk op het monumentale
Amsterdam Centraal Station. In Zoutkamp bouwen we een
nieuw gemaal en renoveren we een monumentale sluis.
Met partners verzinnen we slimme duurzame oplossingen,
zoals het circulaire viaduct, om infrastructurele
kunstwerken langer te behouden. We kunnen jouw hulp
bij al deze mooie uitdagingen goed gebruiken!

Hoe maak jij het?

We kijken naar je uit als nieuwe collega! In een open en
informele sfeer motiveren we elkaar om het beste uit onszelf
te halen voor onze klanten. Collega’s staan voor elkaar klaar
en dat maakt van ons een hechte organisatie waar met veel
toewijding en werkplezier gewerkt wordt.

Jij maakt het

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de
voorbereiding, bewaking en bijsturing van onze projecten. Ook
het coordineren van onderaannemers en leveranciers behoort
tot jouw takenpakket. Intern en extern ben je de spil in het

StruktonInfraSpecials

Strukton_Group

m StruktonlnfraSpecials

bouwproces. We vinden jouw persoonlijke en professionele
ontwikkeling belangrijk, daarom bieden we je diverse
opleidingen en cursussen.

Jij gaat het maken als werkvoorbereider!

We zoeken werkvoorbereiders met een afgeronde
hbo-opleiding in de civiele techniek of technische
bedrijfskunde. Enige ervaring als werkvoorbereider

of projectcoordinator is gewenst, evenals kennis van
administratieve processen en contractvormen als UAV-GC.
Ben jij een teamspeler die van afwisseling houdt, met het
enthousiasme om nieuwe dingen te leren? Heb je goede
communicatieve en onderhandelingsvaardigheden? In deze
functie is het ook belangrijk dat je zelfstandig kunt werken
en dat je proactief en actiegericht bent. Zo draag je direct bij
aan oplossingen voor bijzondere uitdagingen.

Kom jij bij Strukton bouwen aan de toekomst? Samen
creéren we een positieve impact op de wereld om ons
heen. Wat maak jij morgen?

Wil je meer weten?
Contactpersoon is Sebastiaan Houtgraaf, telefoon
06-25441564, e-mail sebastiaan.houtgraaf@strukton.com.

werkenbijstrukton.nl
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Bouwen naast een rijksrnonument is altijd uitdagend en al helemaal als deze is gefundeerd op een ‘bijzondere’ ondergrond.

MONITOREN VAN
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Unihorn heeft op de sluis, aan
weerszijden van de kolkwanden, een
tachymeter geplaatst die zichzelf 24/7 op
vaste punten inmeten in de omgeving.

MONUMENTALE HUNSINCOSLUIS

Bouwen naast een rijksmonument is altijd uitdagend en al helemaal als deze is gefundeerd op een
‘bijzondere’ ondergrond. Reden voor Strukton om de Hunsingosluis uit 1859 extra in de gaten te houden
bij de bouw van het nieuwe gemaal dat onderdeel is van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp.
Unihorn, onderdeel van Strukton, werd ingeschakeld voor uitgebreide monitoringswerkzaamheden.

Tekst Roel van Gils Beeld Unihorn

“De Hunsingosluis is een monumentaal object, opgebouwd met metsel-
werk op houten palen met kespen en gefundeerd op de eerste zandlaag”,
legt Remo Hofland van Unihorn uit. “Onder die zandlaag zit een laag oude
potklei, die de eigenschap heeft te gaan opzwellen bij het wegnemen van
de bovenbelasting. Dat zou kunnen leiden tot deformatie en zelfs een ro-
tatie in alle richtingen van de oude sluis. Daardoor zou de instabiliteit van
de sluis tijdens de werkzaamheden in gevaar kunnen komen. Om dat te
voorkomen, en in geval van 'nood’ tijdig beheersmaatregelen te kunnen
treffen, is monitoring tijdens de uitvoering noodzakelijk.”

TACHY- EN TRILLINGSMETERS

Unihorn heeft zodoende boven op de sluis, aan weerszijden van de kolkwan-
den, een tachymeter geplaatst die zichzelf 24/7 op vaste punten inmeten in
de omgeving. "Die data worden verzameld, zodat een mogelijke deforma-
tie van de kolkwanden vroegtijdig kan worden gesignaleerd. Op het mo-
ment dat de grenswaarde dreigt te worden bereikt, gaan alle alarmbellen
af en wordt de uitvoering stilgelegd om beheersmaatregelen te treffen. Dat
was hier gelukkig niet aan de orde”, zegt Remo die vertelt dat de tachyme-
ters inmiddels zijn verwijderd omdat de uitvoering in een volgende fase is
beland en geen invloed meer heeft op mogelijke deformatie van de oude
sluis. Wel zijn er nog automatische trillingsmeters van Unihorn op het project
aanwezig. "Verder blijven we de sluis periodiek nog handmatig bewaken.”

Unihorn is een zelfstandig onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau en
gespecialiseerd in de niche van verhardingsonderzoeken voor wegen,
conditioneringsonderzoeken en asset management. “We maken ook
3D-ontwerpen voor de openbare ruimte, wegen en dijken, doen milieu-
kundig onderzoek en hebben een eigen geaccrediteerd laboratorium

‘De Hunsingosluis werd extra in
de gaten gehouden bij de bouw
van het nieuwe gemaal”

voor analyses. Tot slot zijn we heel actief op het gebied van geodata en
monitoring, zoals hier in Zoutkamp. In de Hunsingosluis hebben we ove-
rigens in een eerder stadium ook scheurwijdtemetingen uitgevoerd om
mogelijke veranderingen in bestaande scheuren te monitoren.” e
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NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

VAKBEKWAME
BETONTIMMERLIEDEN
MAKEN HET VERSCHIL

Bij menig civiel project is behoefte aan de kennis, expertise en inzet van vakbekwame
betontimmerlieden. En die worden steeds schaarser. Niet bij Employ. De detacheerder beschikt over
een groot team aan bedreven betontimmerlieden die op projecten door heel Nederland worden
ingezet én gehuisvest volgens de SNF-normen. Ook Strukton maakt dankbaar gebruik van een team
van gemiddeld acht tot twaalf vaklui van Employ bij het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp.

Tekst Roel van Gils  Beeld Employ

Strukton is al vele jaren bekend met de werk-  vol samen”, zegt Oleg Grooten, operationeel  voerders van Strukton kennen inmiddels ook
wijze en de mensen van Employ. “We wer-  directeur/mede-eigenaar bij Employ. "We  veel van onze mensen. We werken weliswaar
ken al meer dan vijftien jaar uiterst succes-  kennen elkaar door en door, en de (hoofd)uit-  met buitenlandse vakkrachten, maar zorgen
er altijd voor dat we op een project een voor-
man stationeren die Nederlands spreekt of
goed Engels of Duits. En in dit geval ook be-
kend is met en bij de mensen van Strukton
op dit project.”

ARBEIDSMIGRANTEN

Ondanks een jarenlange relatie en bekende
gezichten over en weer heeft Employ zich aan
het begin van het project wel moeten presen-
teren bij het waterschap Noorderzijlvest. “En
dat is eigenlijk ook heel logisch”, vindt Oleg.
"Ze waren benieuwd naar hoe wij met arbeids-
migranten omgaan en hoe onder andere de
verloning, huisvesting en het naleven van de
bouw-cao is geborgd. Dat hebben we met alle
liefde en plezier toegelicht, en dat juich ik al-
leen maar toe. Het is goed dat er ook voor dit
onderwerp aandacht is. Het helpt het water-
schap bovendien ook weer op andere fronten.
Mochten hierover vragen worden gesteld van-
uit de omgeving, kunnen ze die zelf beantwoor-
den. Onze mensen zijn immers gehuisvest nabij
het project in de dorpen Zuidhorn en Usquert,
en doen daar ook 's avonds hun boodschappen
en maken gebruik van lokale voorzieningen.”

ZELFSTANDIGE PLOEG
Employ beschikt over het SNF-keurmerk.
"Dit betekent dat onze huisvesting voldoet

Employ is door heel Nederland actief.

Employ beschikt over een groot tearm aan
bedreven betontimmerlieden die op projecten
door heel Nederland worden ingezet.

NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

aan strenge eisen op het gebied van basis-
voorzieningen, veiligheid, beheer, toezicht
en juridische en administratieve voorwaar-
den. Wij verstrekken ook de benodigde
werkkleding, gereedschap en persoonlijke
beschermingsmiddelen, zodat onze mede-
werkers goed voorbereid aan de slag kun-
nen”, legt Oleg uit. "In Zoutkamp zijn onze
mensen vanaf de start van het project be-
trokken. We werken hier met een vaste, zeer
zelfstandige ploeg. Ze verstaan hun vak, en
dankzij de Poolse afkomst van onze voorman
is hij ook als geen ander in staat om opti-
maal te communiceren met de ijzervlech-
ters. Een win-win. Het is dan ook knap wat

ze daar samen met Strukton vanaf januari
hebben neergezet.”

Employ is door heel Nederland actief. “Behalve
in Zoutkamp hebben we op dit moment beton-
timmerlieden gestationeerd bij onder meer de
bouw van de Zoutdam bij Zeesluis IJmuiden en
op de Zuidas in Amsterdam. Verder hebben
we net de werkzaamheden aan de zelfsluiten-
de waterkering bij Steyl in Limburg afgerond
en zijn we nog actief op kleinere projecten in
Groningen, Friesland, Overijssel, Brabant en
Zeeland. Onze vakbekwame betontimmerlie-
den maken door heel Nederland het verschil”,
zegt Oleg tot besluit. o

Oleg Aschwin @
A o\
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Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp toont de veelzijdigheid aan van Oosterhof Holman.

Familiebedrijf toont veelzijdigheid

RESTAURATIE HUNSINGOSLUIS
S PUUR AMBACHT

Om het Groningse dorp Zoutkamp in ieder geval tot 2050 te beschermen tegen hoogwater
wordt onder meer gebouwd aan een nieuw gemaal en ondergaat de monumentale
Hunsingosluis uit 1859 een transformatie van voormalige zeesluis naar een schutsluis.
Koninklijke Oosterhof Holman neemt de volledige restauratie van het monumentale deel op
zich, maar de scope reikt nog veel verder. Zo vervaardigt het 112 jaar jonge familiebedrijf in
eigen huis de nieuwe houten sluisdeuren en stalen remmingwerken, en heeft zelfs de complete
bouwplaats verduurzaamd met zusterbedrijf Elize Energie.

Tekst Roel van Gils Beeld Oosterhof Holman

Qosterhof Holman werkt in Zoutkamp in op-
dracht van Strukton. Beide bedrijven hebben een
lange geschiedenis met elkaar. “We vullen elkaar
goed aan”, zegt Taeke Visser, bedrijfsdirecteur bij
Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw. “Zo
hebben we voor waterschap Noorderzijlvest eer-
der al de 'aanpak 17 bruggen’ succesvol uitge-
voerd, waarbij we intensief met Strukton hebben

samengewerkt in een bouwteam. Ook de Blauwe
Loper, de langste fietsbrug van Europa, is een
voorbeeld van een recente succesvolle samen-
werking. Bij Nieuwe Waterwerken Zoutkamp fun-
geren we weliswaar op papier als onderaanne-
mer, maar ook hier trekken we meer als partners
op. In eerste instantie hebben we tijdens de ten-
der capaciteit geleverd en oplossingen aange-

dragen die bijdroegen aan de winnende inschrij-
ving. Van daaruit is ook de intentie uitgesproken
om samen verder te gaan in de uitvoering voor
wat betreft de restauratie van de Hunsingosluis.”

RESPECT VOOR HET MONUMENT
De monumentale Hunsingosluis wordt in de nieu-
we situatie onderdeel van de nieuwe schutsluis.

Het streven van de monumentale restauratie is om de gerestaureerde sluis zo oud mogelijk te laten lijken.

“Strukton neemt de nieuwbouw voor rekening, wij
verzorgen de restauratie van de bestaande sluis”,
vervolgt Taeke. “Dat is ook echt het specialisme
van Oosterhof Holman: restaureren met respect
voor het monument. Desondanks ligt er ook een
behoorlijke sloopopgave omdat de aandrijfpun-
ten van de nieuwe deuren in de sluiswand geinte-
greerd worden.” Ook Jan Sluiter, projectleider bij
Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw, kan dat
beamen en vult aan: "De sluis heeft bovendien
best wel wat achterstallig onderhoud. Veel met-
selwerk is in slechte staat. Aan ons straks de taak
om het punt aan te geven 'tot hier en niet verder’,
uiteraard in overleg met de restauratiearchitect.
Maar dat wordt pas duidelijk als we met de uit-
voering zijn gestart, in februari 2025. Ook de kwa-
liteit van het metselwerk onder de natuursteen
dekplaten laat zich nu nog niet goed inschatten.”
Het worden nog drukke maanden in de sluis, zegt
Taeke met een lach. “Want het moet allemaal in
één seizoen gebeuren.”

MORTELS VOLGENS OUD RECEPT
Voor de ingrijpende restauratieopgave van de
Hunsingosluis werkt Oosterhof Holman samen
met een aantal vaste partners. Jan: "Voor het
metselwerk maken we gebruik van de expertise
van Siegersma en het natuursteenherstel wordt
uitgevoerd door Meesters In.

“We hebben ontzettend veel disciplines
binnen ons bedrijf en maken dankbaar
gebruik van elkaars expertises”

Veel metselwerk is in slechte staat.
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De ambitie van Koninklijke Oosterhof Holman stopt niet
simpelweg bij het aanleggen van infrastructuren. We denken
aan het grote geheel, dat is waar we onderdeel van zijn. De
ambitie om een beter leefklimaat te creéren. Voor nu en in de
toekomst. We dagen onszelf, onze medewerkers en partners
uit om met vakmanschap en vindingrijkheid tot duurzame
oplossingen te komen. En we deinzen niet weg voor complexe
vragen van onze klanten.

Verduurzaam
uw bouwplaats,
bedrijventerreinen en
(bedrijfs)gebouwen
met Elize Energie

Elize Energie, dochteronderneming
van Koninklijke Oosterhof Holman,
installeert de duurzame installatie
Onze veelzijdigheid maakt dat wij waar u naar op zoek bent. Vakkundig

onze klant van A tot Z kunnen ontzorgen; en met eigen gecertificeerd personeel.

. - Maatsch lijk t d onder-
Koninklijke Oosterhof Holman de totaaloplosser! e

Koninklijke %(
posterhaftholman

Beton- en waterbouw = Kabels en leidingen = Groen = Infra
= Milieutechniek = Duurzame energie = Advies en ontwerp

nemen speelt vaak een belangrijke rol,
bij zowel kleine als grote bedrijven.
Wij helpen u graag verder!

elize

ENERGIE

Zonnepanelen m Warmtepompen
Duurzame keet m Laadpalen
Aquathermie

Samen verbeteren we het leefklimaat van morgen.

In deze samenstelling hebben we recent een
soortgelijk project uitgevoerd, waarbij het
monumentale sluizencomplex Aduarderzijlen
helemaal is gerenoveerd. We werken hier in
Zoutkamp straks met mortels volgens oud re-
cept. Het is puur ambacht. De mortel trekt lang-
zaam aan, wat betekent dat je niet de snelhe-
den van tegenwoordig kunt halen. Bovendien
ben je ook afhankelijk van het weer. Te koud of
te nat is funest. Het luistert dus heel nauw. We
gaan de sluis ook niet helemaal schoon stralen,
het streven van de monumentale restauratie is
om de gerestaureerde sluis zo oud mogelijk
te laten lijken, zodat het contrast tussen het
bestaande en nieuwe gedeelte dat Strukton
bouwt duidelijk zichtbaar is.”

NIEUWE SLUISDEUREN

In eerste instantie hebben de experts van
Oosterhof Holman ook nog gekeken of ze de
oude houten sluisdeuren konden redden, maar
die bleken in een te slechte staat. "De deuren
zijn uitgenomen en uitvoerig geinspecteerd op
onze locatie in Harlingen. Hier zijn ze definitief
afgekeurd”, zegt Taeke. "Momenteel zijn we
bezig met de bouw van een drie stel nieuwe
houten deuren, van 9,60 meter hoog bij 5 me-
ter breed. Het oude staalwerk op de sluisdeu-
ren krijgt wel een tweede leven. Zo worden de
kaapstaanders voor de handbediening bij ons

Vn.r.: Aletta Zwart, Taeke Visser en Jan Sluiter.

NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

in de staalwerkplaats gerestaureerd en krijgen
een ‘ceremoniéle functie’ op de nieuwe deu-
ren, aangezien de nieuwe sluisdeuren elektro-
mechanisch worden bediend. Het is de be-
doeling zoveel mogelijk oude elementen te
behouden, mits het technisch mogelijk is en de
veiligheid niet in het geding komt. Ook de rem-
mingwerken zitten in onze scope, al betreft dit
geen restauratiewerk. We bereiden ze volledig
in onze werkplaats voor, en monteren ze voor
de nieuwe sluis tegen de buispalen die we met
eigen schepen aanbrengen.”

DUURZAAM DENKEN

Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
toont de veelzijdigheid aan van Oosterhof
Holman. "We hebben ontzettend veel disci-
plines binnen ons bedrijf en maken dankbaar
gebruik van elkaars expertises”, zegt Taeke.
Zelfs het verduurzamen van de bouwplaats
kun je aan de experts van Oosterhof Holman
overlaten. Ze hebben er zo'n twaalf jaar ge-
leden een zusterbedrijf voor opgericht. "We
verduurzamen vanuit een intrinsieke motiva-
tie, maar wel op een realistische en werkbare
manier zodat het kans van slagen heeft”, zegt
Aletta Zwart, business unit manager bij Elize
Energie. "Dat doen we zowel voor ons moe-
derbedrijf, maar ook voor derden. Bij Nieuwe
Waterwerken Zoutkamp hebben we in op-

In eerste instantie hebben de experts van
Oosterhof Holman ook nog gekeken of ze de oude
houten sluisdeuren konden redden, maar die
bleken in een te slechte staat.

dracht van Strukton zonnepanelen geplaatst
en de laadinfrastructuur voorzien.” En over
duurzaamheid en circulaire inzet gesproken,
Oosterhof Holman probeert waar moge-
lijk werk met werk te maken. "In Zoutkamp
worden koppelkansen benut, waarbij wij op-
dracht hebben gekregen voor de bouw van
twee houten steigers. Voor de fundatie ma-
ken we gebruik van zestig meerpalen die vrij-
komen uit een project van ons in Alkmaar”,
legt Taeke uit. "We garanderen dezelfde le-
vensduur als van de inzet van nieuwe palen.”

Er komen dus drukke tijden aan voor
Qosterhof Holman in Zoutkamp. “We starten
in februari volgend jaar en acht maanden later
moet alles opgeleverd zijn.” Het familiebedrijf
is overigens geen onbekende in deze regio.
"Met de gemeente Het Hogeland hebben we
een meerjaren onderhoudscontract voor het
onderhoud aan wegen, civiele objecten en de
waterketen. Een beste klus, want het is qua
oppervlakte de op één na grootste gemeente
van Nederland.” o



NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

GEMAAL ZOUTKAMP OOK
‘NATUUR-INCLUSIEF’

Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp met al zijn koppelkansen verhoogt niet alleen de
waterveiligheid, maar kan ook een barriére vormen voor de passeerbaarheid van allerlei dieren.
Dit is echter niet het geval bij dit complex; het nieuwe sluis- en gemalencomplex is namelijk ook
natuur-inclusief. Met dank aan de expertise van Waardenburg Ecology, die het ontwerpteam
advies heeft gegeven met betrekking tot de vis- en otterpasseerbaarheid, en de aanleg van een

kraamverblijfplaats voor de meervieermuis.

Tekst Roel van Gils  Beeld Waardenburg Ecology

Waardenburg Ecology doet momenteel nog aanvullend onderzoek doet naar marterachtigen op het project.

Het nieuwe sluis- en gemalencomplex wordt
een nogal stenig complex, begint Jan Erik van
der Heide, ecoloog bij Waardenburg Ecology.
“Om het natuur-inclusief te maken, worden de
nodige ingrepen gedaan. Zo is de eis van het
waterschap Noorderzijlvest dat het complex het
hele jaar door vispasseerbaar is, dient er een
geschikte otterpassage aangelegd te worden,
evenals een kraamverblijfplaats voor de meer-
vleermuis. Gezien de aard van het complex een
redelijk ingewikkelde puzzel. Wij hebben een
advies neergelegd, waarbij op een praktische
manier invulling wordt gegeven aan de ecologi-
sche vereisten, zonder onnodig hoge kosten te
maken. Het typeert onze werkwijze

VISPASSAGE

Waardenburg Ecology is het grootste onafhan-
kelijke, ecologische onderzoeks- en adviesbu-
reau van Nederland met meer dan 150 speci-
alisten, verdeeld over locaties in Culemborg,
Haren (Groningen) en Nijmegen. “Intern heb-
ben we met meerdere divisies samengewerkt
om invulling te geven aan de passeerbaarheid
voor de verschillende soorten”, zegt Jan Erik.
"Het waterschap eist dat het complex het hele
jaar door voor 100% vispasseerbaar moet zijn.
Vooral de laatste 10% maakte het complex. Om
dat mogelijk te maken, dienen de sluisdeu-
ren van de schutsluis zoveel mogelijk open te
staan. In die situatie is er geen belemmering
voor vissen om te migreren. Voor de situatie
waarin de deuren gesloten zijn, worden twee
voorzieningen aangebracht die migratie van de
gewenste doelsoorten mogelijk maakt. En dat
zijn visvriendelijke pompen én een vispassage
van het type Stork FishTrack Vispassage 3.0.

Verder wordt aanbevolen om wanneer het ge-
maal op halve kracht draait eerst de pomp aan
te zetten die het verst van de vispassage ligt.”

OTTERPASSAGE

De otterpassage was volgens Jan Erik al ten
dele uitgewerkt in het voorlopig ontwerp. “Wij
hebben het ontwerp concreet gemaakt en de
exacte detaillering en maatvoering verzorgd
om ervoor te zorgen dat er straks ook daad-
werkelijk otters doorheen trekken. De passage
combineert een loopplank door het gemaal
heen die overgaat in een faunabuis. Ook heb-
ben we advies gegeven over de hele inrichting
van het terrein rondom de passage, de hellings-
hoek en de afrastering. Daarnaast hebben we
advies uitgebracht over de kraamverblijfplaats
voor de watervleermuis. We hebben daartoe
een landelijk expert bijgeschakeld om te be-
kijken hoe we een en ander het beste konden
vormgeven. Intern hebben we nagenoeg alle
kennis omtrent ecologie in huis, maar in zeer
specifieke vraagstukken adviseren we graag de
topdeskundige in hun vakgebied, om zo geza-
menlijk tot het beste advies te komen. Daaruit

NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP
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Waardenburg Ecology heeft het ontwerpteam advies gegeven met betrekking tot de vis- en
otterpasseerbaarheid, en de aanleg van een kraamverblijfplaats voor de meervieermuis.

zijn drie mogelijkheden gedestilleerd, waarbij
we de voor- en nadelen hebben omschreven
en onze voorkeur hebben uitgesproken. Dat
advies heeft Strukton overgenomen.”

Inmiddels is Strukton volop bezig met de uitvoe-
ring. “Tijdens het broedseizoen staan we stand-
by om bij onverwachte zaken snel te schakelen

met het bevoegd gezag en beheersmaatrege-
len te treffen. Ook dat is de toegevoegde waar-
de van het in een vroeg stadium bijschakelen
van een ecologisch bureau”, benadrukt Jan Erik
die verder opmerkt dat Waardenburg Ecology
ook het ecologisch werkprotocol heeft opge-
steld en momenteel nog aanvullend onderzoek
doet naar marterachtigen op het project. o
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NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

EEN VAN DE GROOTSTE VISVRIENDELITKE
ONDERWATERPOMPEN TER WERELD

Onderdeel van het omvangrijke project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is de bouw van een
nieuw gemaal, dat straks grotendeels onder water verdwijnt. Waterschap Noorderzijlvest en
Strukton hebben bewust gekozen voor gemaalpompen van Stork Pompen, die vanwege de
opbouw en geavanceerde pompafdichting een hoge kwaliteit en lange levensduur garanderen.
Deze pompen behoren tot de grootste visvriendelijke onderwaterpompen ter wereld.

Tekst Roel van Gils  Beeld Stork Pompen

We werken al heel lang samen met waterschap
Noorderzijlvest, zegt Geert Hoeflaak van Stork
Pompen. "Zo hebben we tussen 2018 en 2021
twee gemalen omgebouwd, de capaciteit uit-
gebreid en de opvoerhoogte vergroot. Verder
zijn we bezig met de elektrificatie van boe-
zemgemaal De Drie Delfzijlen, en lopen er
nog tweede andere kleinere projecten met
het waterschap. Op het moment dat het nieu-

we gemaal in Zoutkamp op de markt kwam,
hebben we ons direct gemeld. Er zijn eigen-
lijk maar twee pompleveranciers in Nederland
die een dergelijk project kunnen aanvliegen.
We hebben allebei een presentatie gegeven,
waarin wij de onderscheidende factoren van
onze pompen hebben benoemd. Zowel het
waterschap als Strukton waren overtuigd om
met ons in zee te gaan.”
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De behuizing is gebruikt voor het storten van de civiele constructie.

GIETDELEN

Stork maakt bij zijn pompen gebruik van een
ontwerpfilosofie gebaseerd op gietdelen. “Het
pomphuis bestaat dus grotendeels uit één ge-
goten deel”, zegt Geert. "Het dempt trillingen
stukken beter en het concept heeft een langere
levensduur. Daarnaast heeft de gekozen Stork
OPH-pomp een geavanceerde pompasafdich-
ting. Het grootste gevaar van een onderwater-

Bij het ontwerp van de pompen is al rekening gehouden met een mogelijk
hogere capaciteit in de toekomst.

pomp is dat er water in het pomphuis, en dus
de motor komt. Het hele concept van deze
pomp is juist gericht op het voorkomen van lek-
kages. Bovendien zorgt de specifieke opbouw
van de pomp ervoor dat het krachtenspel zo
goed mogelijk in balans blijft, en ook dat komt
de levensduur weer ten goede. Bepaalde as-
pecten van de pomp zijn zodanig ontworpen
en afgestemd met het waterschap dat het be-
heer en onderhoud zo gunstig mogelijk uitge-
voerd kan worden. We hebben daarover ge-
sprekken gevoerd met de gemaalbeheerder.”

VISVRIENDELIJK

Het nieuwe gemaal krijgt straks de beschik-
king over drie Stork OPH-pompen, elk met
een capaciteit van circa 530 m?® per minuut.
De pompen zijn niet alleen technisch geavan-

NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP

ceerd, maar ook visvriendelijk. “Het design
van de pomphydrauliek met diffuser en waaier
is zodanig ontworpen dat minimaal 95% van
de vissen die door de pomp gaan dat over-
leven”, zegt Anne Bosma, projectmanager bij
Stork. Hij voegt eraan toe dat Stork ook het
ontwerp van de additionele vispassage heeft
gemaakt. "We hebben hiervoor onze FishTrack
Vispassage 3.0 geleverd, een beproefd con-
cept met een ecologisch rendement van circa
100% het hele jaar rond. Een principe dat we
trouwens ook al eerder voor het waterschap
Noorderzijlvest hebben toegepast.”

POMPCURVE

De onderbouw van het gemaal is al bijna ge-
reed. Stork Pompen heeft de pomphuizen in
een eerder stadium al op locatie geleverd. “De

behuizing is gebruikt voor het storten van de
civiele constructie. Inmiddels zijn ze terug bijj
ons in de werkplaats en gaan we de pompen
afbouwen. De bedoeling is dat ze in april 2025
worden geplaatst”, zegt Anne. De pompen zijn
dusdanig groot (11 meter lang en een diameter
van bijna 2 meter) dat ze alleen in het veld ge-
test kunnen worden. Na het plaatsen worden ze
elektrisch aangesloten en in bedrijf genomen.
"Mits er voldoende water is”, voegt Geert eraan
toe. "We stellen vervolgens de pompcurve op
met daarin verschillende scenario’s, zodat het
waterschap straks op een zo efficiént en duur-
zaam mogelijke manier het water kan verpom-
pen. Leuk detail, is dat we bij het ontwerp van de
pompen al rekening hebben gehouden met een
mogelijk hogere capaciteit in de toekomst. Het
is een kwestie van de motor uitwisselen.” e

‘Het pomphuis bestaat grotendeels uit éen gegoten deel. Het dempt

trillingen stukken beter en het concept heeft een langere levensduur’

1

De pompen zijn dusdanig groot (11 meter lang en een diameter van bijna 2
meter) dat ze alleen in het veld getest kunnen worden.

De Stork OPH-pomp heeft een geavanceerde pompasafdichting.
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