
Gezien de complexiteit van het project Nieuwe 
Waterwerken Zoutkamp heeft waterschap 
Noorderzijlvest al in een vroeg stadium het 
besluit genomen om nadrukkelijk de markt te 
betrekken bij het ontwerp. “Twee partijen wa-
ren in de race om het VO dat op hoofdlijnen 
was opgesteld door een ingenieursbureau naar 
een DO te brengen”, begint Dennis. “Ons plan 

INTEGRAAL PROJECT MET 
OOG VOOR JONG TALENT
In het Groningse dorp Zoutkamp werkt Strukton aan een bijzondere opdracht: de provincie 
Groningen en het cultureel erfgoed beschermen tegen hoogwater. Een integrale opdracht met 
heel veel stakeholders, raakvlakken en koppelkansen, en die bovendien technisch uitdagend is. 
Ondanks de vele complexiteiten biedt Strukton ook jong talent de kans om zich te ontwikkelen 
op dit project. En niet zonder succes, zo mogen we inmiddels voorzichtig concluderen. Een 
gesprek met de twee jonge werkvoorbereiders Simone van den Hoven en Bas Klingenberg, en 
de ervaren projectleider Dennis Bettenbroek over de highlights van dit integrale project.
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werd als beste gewaardeerd, waarna ons de 
eerste fase werd gegund: het opstellen van het 
DO samen met het waterschap in een bouw-
teamconstructie. De tweede fase behelst het 
opstellen van het UO en de daadwerkelijke 
realisatie ervan volgens een meer traditioneel 
UAV-gc contract. Door de prettige samenwer-
king in de bouwteamfase heeft het waterschap 

ons ook het realisatiecontract gegund, in febru-
ari 2023 om precies te zijn. En sinds mei 2023 
zijn we buiten met de uitvoering bezig.”
 
HOOFDPIJNDOSSIER
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp omvat voor 
Strukton onder meer de bouw van een nieuw ge-
maal met een capaciteit van 1.600 m3 per minuut, 
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De Hunsingosluis wordt gerenoveerd en omgebouwd tot schutsluis.

V.l.n.r.: Bas Klingenberg, Simone van den Hoven en Dennis Bettenbroek.

de renovatie en ombouw van de Hunsingosluis 
tot schutsluis en het aanbrengen van ruim 700 
meter aan damwand/oeverbescherming tussen 
het oude en nieuwe gemaal. “Met name de loka-
le grondgesteldheid bestaande uit een combina-
tie van zwellende Groningse potklei en extreem 
harde zandlagen staat in de aannemerswereld 
bekend als een hoofdpijndossier”, zegt Dennis. 
“Dat is ook de reden dat we praktische kennis 
hebben ingehuurd van onder meer Nepocon en 
Hakkers om hier de juiste verdiepingsslag aan te 
geven om alles rond- en recht te rekenen.” Ook 
Bas kan dat beamen en vult aan: “De grondge-
steldheid gaf vooral uitdagingen bij de fundering 
van het nieuwe deel van de schutsluis. Hier is ruim 
driekwart jaar aan engineering aan voorafge-
gaan. Uiteindelijk is gekozen voor een fundering 
op circa 200 stuks zelfborende ankerpalen die ‘as 
we speak’ worden aangebracht.”
 
VELE STAKEHOLDERS
De grondgesteldheid was niet zozeer de uitda-
ging voor de nieuwe oeverbescherming, aange-
zien de planken niet zo diep reiken, echter wel de 
hoeveelheid stakeholders. De oeverbescherming 
grenst grotendeels aan percelen van bewoners. 
Een deelproject waar Simone zich volledig op 

stort. “De nieuwe damwand wordt voor de oude 
beschoeiing gezet, vervolgens wordt de oude 
beschoeiing uitgenomen en het perceel weer 
aangevuld”, legt ze uit. “Gezien de stakeholders 
en de vele kabels en leidingen in de ondergrond 
een complexe klus, maar dat maakt het voor mij 
juist extra leerzaam.” Simone is als werkvoorbe-
reider ook betrokken bij de renovatie en ombouw 
van de monumentale Hunsingosluis uit 1859. 
“Het complex wordt met zorg gerestaureerd en 
omgebouwd tot schutsluis. Vooral in het voor-
traject is veel afstemming geweest met onder 
andere monumentenzorg, de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed en een restauratiearchitect.”
 
OPEN EN VEILIGE CULTUUR
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is voor Simone 
het eerste project na haar afstuderen. “Best bij-
zonder als je dan direct op zo’n integraal project 
wordt ingezet waar heel veel disciplines samen-
komen”, zegt ze. “Het project heeft alles te bie-
den waar ik op een later moment in mijn carrière 
vast ook nog uit kan putten. Ik heb in een kort 
tijdsbestek al zo ontzettend veel dingen gezien. 
Er heerst bovendien een hele open en veilige 
cultuur. De lijntjes zijn kort. Je stapt zo bij de di-
recteur binnen.” Dennis kan dat beamen en zegt: 

“Ze is feitelijk voor de leeuwen gegooid, maar 
heeft er zich bijzonder goed doorheen geslagen. 
Dat zegt ook wat over haar kwaliteiten. En over de 
manier waarop Strukton omgaat met jonge men-
sen. Ze hebben dat heel goed begrepen.” Ook 
Bas kan die aanpak wel waarderen. “Strukton 
geeft ons vertrouwen en een stukje waardering. 
Ook de saamhorigheid geeft houvast. We krijgen 
de kans om de vele facetten van het bedrijf te 
ontdekken, zodat we uiteindelijk de juiste keuze 
kunnen maken. Dat maakt het bedrijf heel inte-
ressant om voor te werken.”
 
Strukton heeft bij Nieuwe Waterwerken Zoutkamp 
heel veel expertise ingebracht en meegenomen 
in het DO. “Het is achteraf een goede keuze 
geweest van het waterschap om de markt al zo 
vroeg bij het project te betrekken”, zegt Dennis. 
“Anders hadden we nu niet zover gestaan als waar 
we nu staan. Bouwen geeft altijd overlast, maar ik 
heb toch het idee dat het dorp blij is met ons.” In 
oktober 2025 moet volgens planning de hele ruw-
bouw en het grootste deel van de afbouw van het 
gemaal, de sluis en de oeverbescherming klaar 
zijn. Daarna volgt een periode van inregelen en 
afstemmen van de systemen. In maart 2026 volgt 
dan de definitieve oplevering.      ●
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